

霧島市地域公共交通網形成計画改訂にかかる経過報告

開催日	内容	開催場所	協議事項等
令和元年			
5月30日	第1回 地域公共交通会議	市役所別館4階 大会議室	計画改訂に向けてのスケジュール等について協議
6～7月	改訂版素案の作成		事務局において、改訂版の素案を作成
7月23日	バス事業者との 個別協議	鹿児島交通(株) 事務所	改訂版素案についての意見交換
7月25日	バス事業者との 個別協議	南国交通(株) 事務所	改訂版素案についての意見交換
7月31日	タクシー事業者及び観光協会との意見交換	市役所別館4階 4-2会議室	改訂版素案についての意見交換
8～9月	改訂版素案の修正		交通事業者等との意見交換の結果を踏まえ、事務局にて改訂版素案の修正
9月24日	観光路線分科会 生活路線分科会	市役所別館4階 中会議室	各分科会において、改訂版素案についての意見交換
10月	改訂版素案の修正		分科会の結果を踏まえ、事務局にて改訂版素案の修正
11月15日	第2回 地域公共交通会議	議会棟3階 全員協議会室	改訂版素案についての報告及び意見交換

<参考：今後のスケジュール>

時期	内容
令和元年	
12月	第2回地域公共交通会議での意見等を踏まえ、事務局にて改訂版素案の修正
令和2年	
1月	パブリックコメント
2月	第3回地域公共交通会議の開催 ※地域公共交通網形成計画【改訂版】案の協議