

改訂作業（案）

1 当初の計画策定時点（H28.3）と現状のギャップについての修正

- ①「第二次霧島市総合計画」「霧島市都市計画マスタープラン」等、各種計画との紐付け【計画P5～13】
- ②公共交通の現状の修正【計画P28～48】
 - ・公共交通の運行事業者の状況
 - ・運行路線の概要
 - ・利用者数の推移、財政負担の推移の更新

2 追加項目

- ①各種アンケート項目の追加
 - ・中学生、高校生へのアンケート結果（通学関連） など

3 計画期間等の更新

- ①計画期間の更新【計画 P97】（＊現在の計画は平成31年度まで）
- ②計画の数値目標の更新 【計画 P97、98】
- ③事業の実施時期及び実施主体の更新 【計画 P100】
- ④事業計画内容の更新【計画 P101～114】

霧島市地域公共交通網形成計画<改訂版>フロー（案）

- 令和元年度第1回霧島市地域公共交通会議の開催（R1.5 頃）

- 改定の概要及び改定フロー等について協議



- 改訂版(素案)の作成（R1.6～7 頃）

- ※交通事業者様等、関係者と協議のうえ作成(場合によってはワーキング会議開催)



- 「生活路線分科会」及び「観光路線分科会」の開催（R1.8 頃）

- 改訂版(素案)について協議



- 令和元年度第2回霧島市地域公共交通会議の開催（R1.10 頃）

- 改訂版(素案)の中間報告

- ※必要に応じ、分科会等の開催

- パブリックコメント（R2.1 頃）



- 令和元年度第3回霧島市地域公共交通会議の開催（R2.2 頃）

- 改訂版(素案)について協議



改訂版の策定