

第3期総合戦略と後期基本計画の統合

策定の方針

- 第二次霧島市総合計画の前半に当たる「前期基本計画」の計画期間が令和4年度末に終了するため、**前期基本計画の後継となる「後期基本計画」を策定する**。計画期間は、総合計画の後半に当たる令和5年～9年の5年間とする。
- 霧島市ふるさと創生総合戦略(第3期)を、**後期基本計画に統合する**。
メリットは、総合計画と総合戦略との関係性が明確になり、本市が直面する人口減少という大きな課題に対する方向性や取組も分かりやすく、説明しやすくなること。

霧島市ふるさと創生総合戦略とは

まち・ひと・しごと創生法第10条に基づき、本市における地方創生の基本的方向性(主に「人口減少対策」)を定めるもの。総合計画の内容に即し、国県のまち・ひと・しごと創生総合戦略の内容を勘案して策定する。

市の重要課題である「人口減少対策」の取組をまとめた総合戦略は、総合計画において、**施策を超えた分野横断的な「重点施策」と言い換えることができる**。現在の第2期総合戦略は、令和4年度で前期基本計画と同じく計画期間を終えるところである。

総合計画の重点施策＝「総合戦略」というイメージ



1

第3期総合戦略と後期基本計画の統合

総合計画・総合戦略の期間

期間は以下のとおり。着色部分が今回の策定部分となる。


議会の議決	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9
総合計画	必要 第一次総合計画 基本構想 (2008～10年間)			第二次総合計画 基本構想 (10年間)									
	不要 後期基本計画 (2013～5年間)			前期基本計画 (2018～5年間)					後期基本計画 (2023～5年間)				
総合戦略	不要			ふるさと創生総合戦略 (2015～5年間)			第2期 (2020～3年間)		第3期 (2023～5年間)				

↑↓ 統合し一体的に策定

2

第3期総合戦略と後期基本計画の統合

策定体制



3

策定作業の進捗状況

市民参画

①市民意識調査

結果は集計中

●期間:5月6日(発送)～5月25日(20日間) ●回答方法:郵送・Web回答

用途	総合計画		総合戦略	
対象	20歳以上の市民 7,000人	20歳～59歳までの市民 3,500人	市内の高校・高専・大学 に在学する学生等 1,300人	市内に事務所を 持つ地元企業 500社
目的 (○新規)	<ul style="list-style-type: none"> ●前期基本計画の31個の意識系成果指標(※)の実績値(=後期基本計画に設定予定の基準値)の把握 ○令和4年に策定予定の個別計画に必要な調査項目の測定 ※「～と思う割合」などアンケート等で計測する指標 	<ul style="list-style-type: none"> ●結婚・出産を促す施策の資料として活用 ●今後取り組むべきまちづくりのニーズ掘り起し ○国の総合戦略(デジタル・グリーン)の観点に関する意識を調査 	<ul style="list-style-type: none"> ●若年層の流出抑制策の資料として活用 ○国の総合戦略(デジタル)の観点に関する意識を調査 	<ul style="list-style-type: none"> ●雇用のミスマッチの現状把握 ●雇用促進策の資料として活用 ●学術機関との連携可能性を把握 ○国の総合戦略(デジタル・グリーン)の観点に関する意識を調査

4

策定作業の進捗状況

市民参画

②ワークショップ

結果は集計中

「霧島市をもっと元気にする」アイデアを募集するワークショップ『KIRISHIMAみらいトーク』を計2回実施。

後期基本計画に掲げるべきまちの課題をテーマに、「必要な取組」「市民や団体など一人一人ができること」のアイデアをまとめ発表した。

- 期 間:令和4年5月29日、6月25日実施
- 参加者:20～80代の延べ52人



5

策定作業の進捗状況

市民参画

③青少年議会

市内の中学・高校・大学生等が市の課題について議論する「青少年議会」の、今年度と過去(直近3年程度)の意見等を参考にする。



④パブリックコメント(11月～12月予定)

これから実施予定

6

今後のスケジュール

策定スケジュール(案)

主な作業項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査	市民意識調査・市民アンケート		実施	仮報告	報告								
	ワークショップ		1回目	2回目	報告								
	基礎調査(社会経済、国県の動向、市の現況)		調査	納品									
進行管理	前期基本計画の進行管理(分科会)			施策評価		総括(行政経営会議)							
	第2期総合戦略の進行管理			効果検証		総括							
策定作業(分科会)	後期基本計画の施策・成果指標等の調整	施策体系案	作業シート		施策別分科会(施策内容・指標調整)								
	第3期総合戦略の施策・KPI等の調整		施策紐付け		地方創生推進委員会(施策内容・KPI調整)								
部長級会議	総合計画策定委員会&地方創生推進本部会議		2回目		3回目	4回目	5回目	6回目			7回目	8回目	
外部委員会議	総合計画審議会				1回目(7/7)	2回目(8/25)	3回目(10/27)				4回目(2/2)	5回目(3/9)	
	ふるさと創生有識者会議				1回目		2回目				3回目		
その他	パブリックコメント							公開					
	議会対応								報告			報告	
	レイアウト・印刷(KER)							中間報告書(第3回審議会用)				業務報告書(完)	

7

今後のスケジュール

有識者会議のスケジュール(案)

第1回目 7月22日

- ①地方創生推進交付金事業の効果検証
- ②第3期総合戦略と後期基本計画の統合について

第2回目 10月下旬

- ①霧島市ふるさと創生総合戦略の取組状況
- ②市民参画結果報告
- ③第3期総合戦略と後期基本計画の計画(素案)について(1回目)

第3回目 1月~2月

- ①第3期総合戦略と後期基本計画の計画(素案)について(2回目)

8